

Allegato A)

Schema di ATTO AGGIUNTIVO (n. 2) AL CONTRATTO DI APPALTO

(In modalità digitale)

Interventi ex Delibera CIPE n. 60/2012 commissariati ai sensi dell'art.7, comma 7, del D.L. n. 133/2014 c.d. "Sblocca Italia" (convertito in legge 11 novembre 2014 n. 164). Intervento ID 33720-CB 0902 "Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di Tutela della Regione Basilicata – 2° lotto – Impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Grassano" (CIG: 7065110934 - CUP: I76D12000010001).

In data _____, negli Uffici del Commissario Uffici del Commissario Straordinario ex DPCM 16 ottobre 2015 c/o Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza,

tra

Il Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione dei lavori relativi a n. 8 dei n. 11 interventi di cui alla delibera CIPE n. 60/2012 e commissariati ai sensi dell'art. 7, comma 7, del Decreto Legge n. 133/2014 (c.d. organo che si avvale), c.f. 96085080768, nella persona dell'avv. Vito Marsico, nato a ...*omissis*... il ...*omissis*... e domiciliato per la carica a Potenza, c/o Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza, in Viale Vincenzo Verrastro, n. 4;
- in seguito denominato anche "**Commissario Straordinario**"

e

l'Impresa "**PEPE S.r.l.**", con sede a Sant'Arcangelo (PZ), in Zona P.I.P. – Frazione San Brancato, C.A.P. 85037, Codice Fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle

Imprese di Potenza 01635590761, R.E.A. n. 123346, Partita I.V.A. 01635590761, in

persona del legale rappresentante Antonio Pepe, nato il ...omissis..., a ...omissis...,

Codice Fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede

dell'Impresa, in seguito denominata anche "Contraente",

premessi che

-con Decreto Commissariale n. 2 del 29 marzo 2017, è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento indicato in epigrafe, per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 965.051,15;

-con Contratto stipulato in data 01.12.2017, l'Appaltatore ha assunto l'esecuzione dei lavori di che trattasi per l'importo totale a base di contratto pari **€591.617,54 (Euro cinquecentonovantunomilaseicentodiciassette/54)** oltre I.V.A., di cui:

- **€ 564.528,64 (Euro cinquecentosessantaquattromilacinquecento ventotto/64)** per lavori, in conseguenza del ribasso del **18,748% (diciotto virgola settecentoquarantotto per cento)** offerto in sede di gara sull'importo dei lavori posti a base d'asta pari ad **€ 694.787,38 (Euro seicentonovantaquattromilasettecentottantasette/38)**;

- **€14.393,74 (Euro quattordicimilatrecentonovantatre/74)** per servizio di conduzione, in conseguenza del ribasso del **18,748% (diciotto virgola settecentoquarantotto per cento)** offerto in sede di gara sull'importo del servizio di conduzione posto a base d'asta pari ad **€ 17.714,94 (Euro diciassettemilasettecentoquattordici/94)**;

- **€ 12.695,16 (Euro dodicimilaseicentonovantacinque/16)** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

-con Decreto Commissariale n. 32 del 31 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata approvata la Perizia

suppletiva e di variante, previo accertamento dell'effettiva esistenza delle cause, delle condizioni e dei presupposti che hanno rese necessarie le variazioni proposte, con un incremento dell'importo contrattuale del 14,052%, per un importo complessivo pari ad **€ 83.134,71 (Euro ottantatremilacentotrentaquattro/71)**, così distinto:

- **€ 71.433,36 (Euro settantunomilaquattrocentotrentatre/36)** oltre I.V.A. come per legge, per lavori, al netto del ribasso del **18,748% (diciotto virgola settecentoquarantotto per cento)**;

- **€ 4.797,91 (Euro quattromilasettecentonovantasette/91)** per servizio di conduzione, al netto del ribasso del **18,748% (diciotto virgola settecentoquarantotto per cento)**;

- **€ 6.903,44 (Euro seimilanovecentotré/44)** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

-con Atto Aggiuntivo stipulato in data 20.12.2018 è stata disciplinata la Perizia suppletiva e di variante approvata ex D.C. n. 32/2108;

-con Decreto n. 5 del 9 maggio 2019 il Commissario Straordinario ex DPCM 16 ottobre 2015 ha approvato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione dei lavori supplementari, affidata al contraente originario **PEPE S.r.l.**, per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 18,748%, di **€ 32.181,12 (Euro trentaduemilacentottantuno/12)**, comprensivo della somma di **€ 2.369,82 (Euro duemilatrecentosessantanove/72)** per gli oneri della sicurezza;

-che è stato acquisito, agli atti della Stazione Appaltante, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dal quale si evince la condizione di regolarità contributiva della Ditta Affidataria;

-ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, l'Appaltatore, con dichiarazione sostitutiva prodotta in data 13/09/2017 ed acquisita al protocollo generale in data 13/09/2017 al prot. n. 35863 ha comunicato alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti accesi presso: (Istituto di Credito Carime – Agenzia di San Brancato di Sant'Arcangelo (PZ), codice IBAN...*omissis*...), (Banca Popolare del Mezzogiorno – Agenzia di San Brancato di Sant'Arcangelo (PZ), codice IBAN...*omissis*...), dedicati all'appalto indicato in epigrafe, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le Premesse formano parte integrante del presente Atto Aggiuntivo.

Art. 2 – Oggetto

1) L'appalto ha ad oggetto le opere di **“Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di Tutela della Regione Basilicata – 2° lotto – Impianto di depurazione a servizio dell'abitato di Grassano”**.

2) Per effetto della Perizia di lavori supplementari richiamata in premessa l'importo complessivo dei lavori e dei servizi ammonta ad **€ 706.933,37 (Euro settecentoseimilanovecentotrentatremila/37)**, così distinto:

- **€ 665.773,30 (Euro seicentossessantacinquemilasettecentosettantatre/30)**

oltre I.V.A. come per legge, per lavori, al netto del ribasso del **18,748%**

(diciotto virgola settecentoquarantotto per cento);

- € 19.191,65 (Euro diciannovemilacentonovantuno/65) per servizio di conduzione, al netto del ribasso del 18,748% (diciotto virgola settecentoquarantotto per cento);

- € 21.968,42 (Euro ventunomilanovecentosessantotto/4) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 3 – Importo dei lavori supplementari

1. L'incremento dell'importo contrattuale di cui al presente Atto Aggiuntivo, conseguente alla Perizia di lavori supplementari, ammonta ad € 32.181,12 (Euro trentaduemilacentottantuno/12), così distinto:

- € 29.811,30 (Euro ventinovemilaottocentoundici/30) oltre I.V.A. come per legge, per lavori, al netto del ribasso del 18,748% (diciotto virgola settecentoquarantotto per cento);

- € 2.369,82 (Euro duemilatrecentosessantannove/72) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Ai sensi dell'art. 57, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., l'Atto Aggiuntivo è stipulato a corpo.

3. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 4 – Cauzione definitiva integrativa

1. Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente Atto, ed in conformità all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa ha prestato una appendice di aumento mediante Polizza Fideiussoria n. ...omissis...- Appendice n. 3, rilasciata in

data 17.05.2019 dalla Società HDI Assicurazioni S.p.A., per l'importo complessivo di

€ 27.880,83 (Euro ventisettemilaottocentottanta/83)

Art. 5 – Documenti facenti parte integrante dell'Atto Aggiuntivo

1. Costituisce parte integrante dell'Atto Aggiuntivo e fisicamente unita al medesimo:

- Cauzione integrativa.

2. Costituisce parte integrante dell'Atto Aggiuntivo, ancorché non materialmente e fisicamente unita al medesimo, ma depositata agli atti del Commissario Straordinario, la seguente documentazione:

- la Perizia dei lavori supplementari approvata con Decreto del Commissario Straordinario n. 5 del 09.05.2019.

Art. 6 – Termini di esecuzione e penali - Premio di accelerazione

1. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori supplementari è stabilito in ulteriori

15 gg. (quindici giorni) naturali e consecutivi.

2. La penale prevista è quella definita nel Contratto Principale ed è pari allo **0,5%** (**zero virgola cinque per mille**) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori.

3. L'ammontare complessivo della penale non potrà essere superiore al **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale.

4. Non è previsto il premio di accelerazione di cui all'art. 23 del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

5. I termini per la compilazione dello stato finale e per l'esecuzione del collaudo rimangono gli stessi del Contratto Principale. Resta inoltre stabilito che verrà

redatta un'unica contabilità finale e verrà eseguito un unico collaudo sia per i lavori principali che per quelli eseguiti in dipendenza del presente Atto.

Art. 7 – Liquidazione dei corrispettivi e tracciabilità dei flussi finanziari

1. All'Appaltatore, in favore del quale non è prevista alcuna anticipazione, i pagamenti in acconto saranno corrisposti sulla base di quanto stabilito dal C.S.A.. Con il certificato di ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata di acconto qualunque sia la somma in cui possa ascendere. La rata di saldo verrà corrisposta a redazione dello stato finale dei lavori eseguiti.
2. Sull'ammontare di ciascuno stato di avanzamento sarà operata la ritenuta dello 0,50 per cento di cui all'art. 7, comma 2, del D.M. LL.PP. 145/2000.
3. I pagamenti all'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico, riportante il codice identificativo di gara (C.I.G.) ed il codice unico di progetto (C.U.P.), sul conto corrente di cui alle Premesse.
4. L'Appaltatore si riserva di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante altro eventuale conto corrente bancario/postale dedicato ai lavori di cui al precedente art. 2, ferma restando la necessità di rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010, l'Appaltatore assume, a pena di nullità del presente Atto Aggiuntivo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge e, in particolare, si impegna espressamente a:
 - a) utilizzare il conto corrente di cui al precedente comma 3 o, se del caso, di cui al precedente comma 4, dedicato, anche non in via esclusiva, ai lavori di cui all'art. 2 del presente Atto Aggiuntivo, su cui dovranno essere registrati tutti i relativi movimenti finanziari;

b) effettuare, ferme restando le deroghe di cui all'art. 3, comma 3, della

L.136/2010, ogni pagamento esclusivamente mediante lo strumento del

bonifico bancario o postale, che dovrà riportare espressamente il codice

identificativo di gara (C.I.G.) ed il codice unico di progetto (C.U.P.);

c) rispettare tutto quanto altro previsto nell'art. 3 della L. 136/2010.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-*bis*, della L. 136/2010, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma 5, lettera b), il presente Atto Aggiuntivo dovrà intendersi risolto di diritto.

7. Anche ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 ed a pena di nullità assoluta, l'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti da stipulare con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente Atto Aggiuntivo, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di subappalto, per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, al fine di verificare il puntuale adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 7, l'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante copia conforme dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o con i subcontraenti prima che gli stessi abbiano esecuzione.

9. Resta inteso che gli obblighi di cui al presente articolo vincolano tanto il mandatario quanto il/i mandante/i.

Art. 8 - Ritardo nella liquidazione del corrispettivo

Sulla scorta di quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs 09/10/2002, n. 231, recante

“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, il Commissario Straordinario e la Ditta Affidataria, tenuto conto dei tempi occorrenti per il controllo della conformità e della rispondenza dei servizi ricevuti alle condizioni fissate nel presente Atto Aggiuntivo, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare Tecnico, di quelli connessi al procedimento di liquidazione e, più in generale, delle esigenze di carattere organizzativo della Stazione Appaltante, convengono che gli interessi moratori di cui al succitato decreto decorrano automaticamente a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Stazione Appaltante, delle fatture emesse dalla Ditta Affidataria.

La Stazione Appaltante e la Ditta Affidataria, nell’ambito della loro autonomia negoziale, avuto riguardo alla natura dei servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni dei contraenti ed ai rapporti che tra gli stessi intercorrono, riconoscono espressamente l’equità delle pattuizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, le quali salvaguardano la sostanziale “par condicio” delle Parti e rispondono ragionevolmente alle esigenze di carattere organizzativo della Stazione Appaltante.

Articolo 9 – Decorrenza degli interessi moratori

Quando il termine per il pagamento degli interessi moratori non è stabilito nel Contratto, gli stessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale: sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Art. 10 – Registrazione

Il presente Atto Aggiuntivo, redatto sotto forma di scrittura privata, senza la partecipazione di un pubblico ufficiale, viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto dalle parti mediante apposizione della firma autografa acquisita digitalmente ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 07.03.2015 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e sarà registrato solo in caso d'uso con oneri, nessuno escluso, a carico del Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto Aggiuntivo e nel Capitolato, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il Codice ed il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010.

Art. 12 – Rinvio al Contratto Principale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto Aggiuntivo restano fermi i patti e le condizioni fissati nel Contratto Principale richiamato tra le Premesse.

2. Per l'effetto le parti dichiarano di richiamare espressamente, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo, il contenuto degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, già stipulati nel Contratto Principale di cui alle Premesse e di conoscere e di accettare senza riserva alcuna.

Art. 13 – Benefici fiscali e tributari

1. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente Atto Aggiuntivo è di € **32.181,12 (Euro trentaduemilacentottantuno/12)** al netto dell'I.V.A.

2. Il presente Atto Aggiuntivo è soggetto alla disciplina I.V.A. e, pertanto, si

applicano i benefici fiscali e tributari previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli sanciti dall'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per cui si richiede la registrazione del presente Atto in misura fissa.

Il presente atto, e quanto ad esso allegato, viene letto e sottoscritto dalle parti in modalità elettronica, in segno di totale ed incondizionata accettazione, mediante apposizione di firma digitale.

Il Commissario Straordinario

Il Contraente

(f.to in modalità elettronica)

(f.to in modalità elettronica)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si dichiara di approvare espressamente e per iscritto le clausole di cui agli articoli 9,13,15 del Contratto Principale richiamato tra le Premesse, da intendersi come parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

Il Commissario Straordinario

Il Contraente

(f.to in modalità elettronica)

(f.to in modalità elettronica)