



**COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

Prot. n. 0643/U del 30/08/2018

**DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(ex DPCM 16 ottobre 2015)**

N. 24 DEL 30/08/2018

OGGETTO:	Interventi ex Delibera CIPE n. 60/2012 commissariati ai sensi dell’art.7, comma 7, del D.L. n. 133/2014 c.d. “ <i>Sblocca Italia</i> ” (convertito in legge 11 novembre 2014 n. 164). Intervento <i>ID 33720-CB 0902 “Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di Tutela della Regione Basilicata – 2° lotto – Impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Grassano”</i> . Erogazione I SAL: liquidazione. CUP: I76D12000010001; CIG: 7065110934.
-----------------	--

L’anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di agosto alle ore 10:00 il Commissario Straordinario ex DPCM 16 ottobre 2015 propone l’adozione del seguente Decreto concernente l’oggetto, di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.

I L C O M M I S S A R I O S T R A O R D I N A R I O

- Vista** l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Basilicata, approvata dal CIPE in data 21 dicembre 2009 e stipulata il 5 gennaio 2000, con la quale si individuavano i *programmi di intervento* nei settori di interesse comune da attuare mediante Accordi di Programma Quadro e si dettavano i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli stessi;
- Visto** il *Quadro Strategico Nazionale 2007 – 2013*, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- Vista** la Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 concernente l’attuazione del suddetto *Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007 – 2013*;
- Visti** i regolamenti dei Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 2007 – 2013:
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce modalità che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, avente ad oggetto *“Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione”*;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

- Vista** la Delibera CIPE n. 60 del 30 dicembre 2012 “*Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Programmazione regionale. Assegnazione di risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche*”, con la quale si assegnavano alla Regione Basilicata risorse – a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (di seguito FSC) – pari a Meuro 32,2 per n. 11 interventi finalizzati, in particolare, al superamento del contenzioso comunitario nei settori della depurazione;
- Vista,** altresì, la Delibera della Giunta Regionale di Basilicata (D.G.R.) n. 1778 del 18 dicembre 2012, con la quale si procedeva all’approvazione dello *schema di* Accordo di Programma Quadro rafforzato “*Potenziamento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane relativi ad agglomerati soggetti a procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale*” tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata;
- Dato atto** che il suddetto Accordo di Programma Quadro rafforzato (di seguito APQ), avente giustappunto ad oggetto gli interventi di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica delle discariche, è stato stipulato tra le predette Parti in data 28 dicembre 2012;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale di Basilicata (D.G.R.) n. 889 del 10 luglio 2012 avente ad oggetto “*Piano Nazionale per il Sud – Presa d’Atto Delibera CIPE n. 60/2012 – Assegnazione Risorse ad interventi mirati al superamento delle procedure di infrazione in atto nel Settore Idrico per la Basilicata ed individuazione del Soggetto Attuatore degli stessi*”, che, tra l’altro, ha individuato Acquedotto Lucano S.p.A. quale *Soggetto Attuatore* dei n. 11 interventi previsti dal succitato APQ rafforzato per un importo complessivo di Meuro 32,20;
- Viste** le Delibere della Giunta Regionale (DD. GG. RR.) di Basilicata:
- n. 1381 del 16 ottobre 2012 di approvazione del *Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)* per l’attuazione del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 – 2013;
 - n. 643 del 10 giugno 2014 di aggiornamento ed approvazione del nuovo *Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)* per l’attuazione del FSC 2007-2013 e del relativo *Manuale delle Procedure Operative*;
 - n. 787 del 16 giugno 2015 avente ad oggetto “*Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione Controllo (Si.Ge.Co.) per l’attuazione del Programma Speciale Senesese e del programma Operativo Val d’Agri e integrazione e aggiornamento del Manuale delle Procedure operative per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013*”;
- Visto** l’art. 7, comma 7, del Decreto Legge (c.d. *Sblocca Italia*) 12 settembre 2014, n. 133 (conv. in legge 11 novembre 2014, n. 164), in virtù del quale: “*Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine all’applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane,*



**COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può essere attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai commissari non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati”;

Richiamato l’art. 22, comma 8, del Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113 (conv. in Legge 7 agosto 2016, n. 160), in forza del quale sono state apportate integrazioni al succitato art. 7, comma 7, attraverso l’inserimento di due commi ulteriori (7-bis e 7-ter) recanti disposizioni sulle modalità operative propedeutiche alla realizzazione degli interventi commissariati;

Visto il DPCM 16 ottobre 2015, con il quale, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Mare (di seguito MATTM), ed ai sensi del succitato art. 7, comma 7, del Decreto Legge n. 133/2014, lo scrivente è stato nominato Commissario Straordinario per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione dei lavori relativi a n. 8 dei n. 11 succitati interventi di cui alla Delibera del CIPE n. 60/2012 e qui elencati:

- ID 33713-CB 0901 Irsina;
- ID 33720-CB 0902 Grassano;
- ID 33724-CB 0905 Latronico;
- ID 33715-CB 0907 Matera Sarra;
- ID 33718-CB 0908 Matera Pantano;
- ID 33719-CB 0909 Matera Lamione;
- ID 33716-CB 1001 Marsicovetere;
- ID 33717-CB 1002 Pisticci;

Vista la Delibera della Giunta Regionale di Basilicata (D.G.R.) n. 562 del 24 maggio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto della su indicata nomina e, conseguentemente, ad approvare lo *schema di* Atto di modifica ed integrazione al già richiamato APQ rafforzato sottoscritto in data 28 dicembre 2012;

Rilevato che, alla luce di quanto su esposto ed ai fini della necessaria attività di coordinamento/vigilanza, lo scrivente è individuato quale *Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo* (RUA) per i n. 8 interventi commissariati e sopra elencati con indicazione dei rispettivi codici;

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti del su menzionato DPCM 16 ottobre 2015, lo scrivente è stato autorizzato, per tutta la durata del mandato, ad esercitare i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 (conv. in legge 11 agosto 2014, n. 116);



**COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

Richiamato il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Vista, altresì, la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avente ad oggetto: “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Vista la Legge 13 Agosto 2010, n. 136;

Richiamata l’Ordinanza Commissariale n. 1 del 12 ottobre 2016, con la quale è stato approvato lo *schema di* Convenzione disciplinante il rapporto giuridico di avvalimento tra il Commissario Straordinario ex DPCM 16 ottobre 2015 ed Acquedotto Lucano S.p.A. (c.d. *ente avvalso*) per il completamento delle attività di progettazione *in itinere*, nonché per la realizzazione delle attività di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e delle attività espropriative in relazione ai su menzionati n. 8 interventi commissariati;

Dato atto che la Convenzione di che trattasi è stata stipulata in data 2 novembre 2016 ai sensi dell’art. 15, comma 2-*bis*, della predetta Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Richiamato, altresì, il Decreto Commissariale n. 1 del 22 dicembre 2016, con il quale lo scrivente ha proceduto, in relazione ai n. 8 interventi di cui alla Delibera CIPE n. 60/2012 e commissariati ex art. 7, co. 7, del D.L. n. 133/2014, alla nomina formale del RUP, individuato, in virtù di quanto previsto dall’art. 2.4. della su menzionata Convenzione, nella persona dell’Ing. Raffaele Pellettieri, Direttore dell’Area Tecnica di Acquedotto Lucano S.p.A.;

Dato atto che l’intervento commissariato *Cod. ID33720-CB 0902 “Realizzazione del sistema di trattamento terziario agli impianti di depurazione ricadenti nelle aree sensibili individuate dal Piano di Tutela della Regione Basilicata – 2° lotto – Impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Grassano”* è caratterizzato da **PROGETTAZIONE ESECUTIVA CONCLUSA**;

Visto, a tal ultimo riguardo, il Decreto Commissariale n. 2 del 29 marzo 2017, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al predetto intervento *Cod. ID33720-CB0902*, per un importo complessivo pari ad Euro 965.051,15;

Considerato, più nel dettaglio, che per l’intervento di che trattasi è stato definito il seguente piano di copertura finanziaria:

- costo complessivo dell’intervento € 965.051,15 di cui:
 - € 760.000,00 fondi assegnati con Delibera CIPE n. 60/2012 a valere su FSC 2007-2013;
 - € 205.051,15 lavori e oneri a completo carico di Acquedotto Lucano S.p.A.;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

Visto, altresì, il Decreto Commissariale n. 9 del 5 maggio 2017, con il quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, *lett. c)*, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è stata indetta apposita procedura negoziata per l’appalto dei lavori e servizi relativi al richiamato intervento commissariato *Cod. ID33720-CB0902*;

Considerato che con lo stesso Decreto Commissariale n. 9/2017 è stato peraltro approvato lo *schema di Lettera di invito*, recante le indicazioni necessarie per la formulazione dell’offerta da parte degli operatori individuati dal RUP, Ing. Raffaele Pellettieri;

Visto il Decreto Commissariale n. 12 del 5 giugno 2017, con il quale si è proceduto a prendere atto e ad approvare il *verbale del seggio di gara n. 1* del 25 maggio 2017 riguardante la procedura negoziata ex art. 36 comma 2, *lett. c)*, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto dei lavori e servizi relativi all’intervento commissariato *Cod. ID33720-CB0902* ed individuante, quale migliore offerente, l’impresa Pepe S.r.l., sede in Zona P.I.P. snc – 85037 – Sant’Arcangelo (PZ), con il ribasso del 18,748% (soglia di anomalia 19,858%);

Dato atto che, con il su menzionato Decreto Commissariale n. 12/2017, si è altresì proceduto a prendere atto e ad approvare la *proposta del RUP* circa l’aggiudicazione dell’intervento commissariato in oggetto a favore della già menzionata impresa concorrente per l’importo di Euro 564.528,64, al netto del ribasso offerto, pari al 18,748% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso, pari ad Euro 694.787,38, oltre Euro 14.393,74 per servizio di conduzione, al netto del medesimo ribasso offerto sull’importo del servizio soggetto a ribasso, pari ad uro 17.714,94, ed oltre Euro 12.695,16 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il Decreto Commissariale n. 26 del 31.07.2017 con il quale:

- si è preso atto dell’istruttoria, opportunamente condotta dal RUP, tesa a verificare il possesso dei prescritti requisiti in capo all’impresa concorrente *Pepe S.r.l.*, sede in Zona P.I.P. snc – 85037 – Sant’Arcangelo (PZ), risultata aggiudicataria della procedura negoziata ex art. 36 comma 2, *lett. c)*, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’appalto dei lavori e servizi relativi all’intervento commissariato *Cod. ID33720-CB0902* con il ribasso del 18,748% (soglia di anomalia 19,858%);
- si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta da questo Commissario Straordinario con il richiamato Decreto Commissariale n. 12 del 5 giugno 2017;
- si è dato mandato al su menzionato RUP di procedere agli atti propedeutici alla stipulazione del contratto relativo all’intervento commissariato *Cod. ID 33720-CB 0902*;

Richiamate le note Prot. n. 0273/U del 04.09.2017 e Prot. n. 0298/U del 17.10.2017 con le quali il RUP ha chiesto all’aggiudicatario *Pepe S.r.l.* rispettivamente di depositare e di integrare la documentazione occorrente per la stipula del contratto;

Dato atto che l’aggiudicatario ha provveduto di conseguenza all’uopo producendo quanto occorrente alla stipula di che trattasi;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

- Richiamata**, altresì, la nota Prot. 0304/E del 17.11.2017 con la quale il RUP ha trasmesso il Quadro Economico del progetto relativo all’intervento commissariato *de quo* così rideterminato a seguito dell’affidamento dei relativi lavori al netto del ribasso offerto, per una spesa complessiva di Euro 816.116,03;
- Precisato** che, attraverso la rimodulazione post aggiudicazione del su indicato Quadro Economico, è venuta a determinarsi un’economia da ribasso d’asta pari ad Euro 147.336,48;
- Visto**, pertanto, il Decreto Commissariale n. 38 del 17 novembre 2017, con il quale si è proceduto all’approvazione del precitato Quadro Economico come rimodulato, nonché all’approvazione dello *schema di* contratto, predisposto in coerenza con i contenuti della Lettera di invito di cui al predetto Decreto Commissariale n. 9/2017;
- Richiamato**, altresì, il Decreto Commissariale n. 39 del 22 novembre 2017, con il quale si è provveduto a rettificare il predetto D.C. n. 39/2017 limitatamente alle premesse ed ai punti del dispositivo in cui è stata – per mero refuso – indicata la somma di Euro 591.617,54, sostituendola opportunamente con l’importo di Euro 816.116,03;
- Visto** il contratto *Rep. n. 0002 del 01.12.2017*, stipulato ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con l’aggiudicatario *Pepe S.r.l.* per la realizzazione dei lavori relativi all’intervento commissariato *Cod. ID33720-CB 0902*;
- Considerato** che, con Decreto Commissariale n. 8 del 3 maggio 2017, si è proceduto, in ordine all’intervento commissariato di che trattasi, a dare l’incarico della *Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* all’Ing. Orlando Mazzilli, dipendente di Acquedotto Lucano S.p.A.;
- Dato atto** che, in data 11.01.2018, è stata effettuata la consegna dei lavori nonché la consegna del servizio di conduzione, i cui relativi verbali sono stati sottoscritti dall’aggiudicatario *Pepe S.r.l.* senza riserva alcuna;
- Dato atto** inoltre che, in data 29.01.2018 e come da relativo verbale, hanno avuto effettivo inizio i lavori dell’intervento *de quo*;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 9 del 17 aprile u.s., con il quale lo scrivente ha disposto, su proposta del RUP e previa istanza formale da parte dell’aggiudicatario *Pepe S.r.l.*, la liquidazione dell’anticipazione contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Considerato** che il corrispondente *certificato di pagamento n. 1* ha determinato, a favore del suddetto aggiudicatario, un credito dell’importo di Euro 130.155,86 (IVA inclusa);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 19 del 14 giugno u.s., con il quale lo scrivente, previa istanza motivata dell’aggiudicatario (Prot. n. 0600/E del 1 giugno 2018) e rilevato il parere favorevole espresso dal su menzionato Direttore dei Lavori, ha preso atto della proroga (n. 90 giorni consecutivi) dei termini contrattuali per l’ultimazione dei lavori relativi



**COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

all’intervento commissariato *de quo*, concessa dal RUP con nota acclarata al Prot. n. 0612/E del 14 giugno 2018;

Dato atto che, per effetto della predetta proroga, il termine contrattuale per ultimare l’opera è fissato alla data del 08.10.2018;

Vista, altresì, la proposta – acclarata al Prot. n. 0638/E del 30.07.2018 – con la quale il RUP ha chiesto di procedere alla liquidazione del I SAL (stato avanzamento lavori), trasmettendo all’uopo tutta la relativa documentazione;

Considerato, a tal ultimo riguardo, che dalla contabilità, redatta a tutto il 11.07.2018 dal su indicato Direttore dei Lavori, rileva il raggiungimento dell’importo dei lavori stabilito ex art. 2.15 del *Capitolato Speciale d’Appalto*;

Visto il *certificato di pagamento n. 2* emesso dal RUP in data 11.07.2018;

Ritenuto, in ottemperanza a quanto dal citato *Capitolato Speciale d’Appalto* ed in considerazione della regolarità della predetta contabilità, di dover procedere alla liquidazione del I SAL a favore dell’aggiudicatario *Pepe S.r.l.*, sede in Zona P.I.P. snc – 85037 – Sant’Arcangelo (PZ), per un importo complessivo, al netto del ribasso d’asta del 18,748%, di Euro 195.176,45 e che il suddetto *certificato di pagamento n. 2* determina a favore dell’aggiudicatario medesimo un credito dell’importo di Euro 155.165,28 + IVA al 10% (pari ad Euro 15.516,53) per un totale di Euro 170.681,81;

Vista, pertanto, la fattura elettronica (*TD01*) n. 5 del 22 agosto 2018 – trasmessa a mezzo *pec* ed acclarata al Prot. n. 0642/E del 22.08.2018 – emessa da *Pepe S.r.l.*, sede in Zona P.I.P. snc – 85037 – Sant’Arcangelo (PZ), p.iva 01635590761, per l’importo complessivo di Euro 170.681,81, come di seguito precisato:

- Euro 155.165,28 quale totale imponibile;
- Euro 15.516,53 quale totale imposta IVA al 10%;

Accertata la sussistenza dei presupposti contrattualmente previsti ai fini della liquidazione della fattura sopra evidenziata;

Richiamata la vigente normativa in materia di scissione dei pagamenti della P.A. (cd. *split payment*), introdotta dalla legge n. 190/2014 ed integrata dal D.L. n. 50/2017 (conv. in legge n. 96/2017);

Verificata, mediante modalità telematica, la regolarità contributiva del creditore – in attuazione dell’art. 4 del D.L. n. 34/2014 e s.m.i. – con acquisizione del relativo documento generato dalla procedura denominata “*Durc On Line*”;

Verificata, altresì, mediante modalità telematica, la regolarità fiscale del creditore medesimo ai sensi dell’art. 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

- Dato atto** che il pagamento di che trattasi sarà effettuato mediante bonifico sul c/c bancario acceso – come da documentazione prodotta con la prefata nota Prot. n. 0638/E del 30.07.2018 – presso l’istituto finanziario Banca Popolare Emilia Romagna – agenzia di San Brancato di Sant’Arcangelo (PZ) – IBAN: IT 71S 05387 4226 0000009329917;
- Visto** il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2016, con il quale, a seguito di formale istanza avanzata dallo scrivente, si autorizzava l'accensione, presso la Tesoreria dello Stato di Potenza, della contabilità speciale vincolata n. 5993 "COM STR ACQ REFLUE BASILICATA", *ad hoc* dedicata ai suddetti n. 8 interventi ex Delibera CIPE n. 60/2012 commissariati ai sensi dell’art. 7, comma 7, del D.L. n. 133/2014;
- Accertato** che gli oneri economico – finanziari derivanti dall’adozione del presente atto graveranno sul quadro economico dell’intervento *Cod. ID33720-CB0902* e troveranno disponibilità e capienza nella succitata contabilità speciale;

Tutto ciò premesso

D E C R E T A

1. Le premesse narrative costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto, per le ragioni espresse in narrativa, della fattura elettronica (*TD01*) n. 5 del 22 agosto 2018 – trasmessa a mezzo *pec* ed acclarata al Prot. n. 0642/E del 22.08.2018 – emessa da *Pepe S.r.l.*, sede in Zona P.I.P. snc – 85037 – Sant’Arcangelo (PZ), p.iva 01635590761, per l’importo complessivo di Euro 170.681,81, come di seguito precisato:
 - Euro 155.165,28 quale totale imponibile;
 - Euro 15.516,53 quale totale imposta IVA al 10%;
3. Di procedere, mediante il meccanismo dello *split payment*, al pagamento della predetta fattura elettronica (*TD01*) n. 5 del 22 agosto 2018, allegata al presente provvedimento quale documento giustificativo della spesa, per l’importo complessivo di Euro 170.681,81, a titolo di liquidazione del I SAL ed in ordine al contratto di appalto *Rep. n. 0002 del 01.12.2017* relativo alla realizzazione dell’intervento commissariato *ID 33720-CB 0902*.
4. Di liquidare, pertanto, la somma di Euro 155.165,28 (totale imponibile) mediante bonifico sul c/c bancario acceso presso l’istituto finanziario Banca Popolare Emilia Romagna – filiale di Matera, agenzia n.1 – IBAN: IT 71S 05387 4226 0000009329917.
5. Di liquidare altresì la somma di Euro 15.516,53 (imposta IVA al 10%) mediante modello F24 EP per il successivo versamento all’Erario.
6. Di stabilire che gli oneri economico finanziari derivanti dall’adozione del presente atto graveranno sul quadro economico dell’intervento *Cod. ID33720-CB0902* e troveranno disponibilità e capienza nella contabilità speciale n. 5993 "COM STR ACQ REFLUE BASILICATA", accesa presso la Tesoreria dello Stato di Potenza.



**COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

7. Di dare atto, altresì, che, in virtù della prefata legge n. 136/2010, che i codici CUP e CIG assegnati al richiamato intervento commissariato *Cod. ID33720-CB0902* sono: CUP: I76D12000010001; CIG: 7065110934.
8. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento all’albo pretorio informatico del sito istituzionale del commissario straordinario ex DPCM del 16 ottobre 2015 (www.commissariodepurazioneacque.basilicata.it).

Potenza, lì 30/08/2018

Il Commissario Straordinario
ex DPCM 16/10/2015
Avv. Vito Marsico

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA PROGETTAZIONE, L’AFFIDAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI
RELATIVI ALLA “DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE”
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.10.2015

